1、标段划分：充分考虑投标的竞争性、标的额、施工部署等因素，该项目划分为四个标段，其中1、2、4、5学生公寓为一个合同包；7、8、9学生公寓、零星房间、14~17#学生公寓卫生间隔断为一个合同包；01教学楼、02实验楼为一个合同包；07教学楼为一个合同包。各标段具体维修范围见下图：


潜在投标人可以参与四个标段的投标，但该潜在投标人若在多个标段为第一中标人，则仅能选取中标标段标的额最大的标段作为其中标标段。涉及到的相关标段第二中标人顺序递增为相应标段的第一中标人。

2、工期要求：定标后5日内进场，2015年8月22日前必须完工。

因本次维修中的房间全部为今年毕业生住宿房间（即除7#学生公寓全部为毕业生外，其余学生公寓均为毕业生和本科生混住），我校毕业生离校时间为2015年6月12日，学校本科生暑假放假时间为2015年7月10日，学校今年秋季开学时间为2015年8月29日。

投标人应充分考虑毕业生和本科生的离校时间及开学时间，合理安排施工进场部署，确保学校开学前一周必须完工。

3、招标范围：除墙裙砖为甲供外，各标段均为施工方包工包料。施工方材料采购详见招标文件技术要求。

4、现场临建：建设单位不提供现场临建用房，施工方需自行考虑。

5、墙裙砖采用：白色，600mm*300mm，釉面墙砖、每个投标单位对每种货物只允许报一个品牌、规格、产地及价格，但颜色、花型可提供不超过3种的样品。

2015年郑州航院维修技术要求

	序号
	名称
	施工类型
	具体技术要求
	备注

	1
	卫生间隔断
	拆除
	1、破坏性拆除；

2、拆除废料，施工方自行清理出校园；

3、施工现场无废料，清扫干净。
	

	
	
	新建
	1、板厚：18mm；

2、板类型：抗倍特板；
3、包工包料。
	

	2
	公共区域内走廊墙面、天棚面；楼梯间墙面、天棚以及楼梯底板

（含宿舍楼走廊、教学楼（除07教学楼外）走廊、实验楼走廊）； 
	拆除漆膜
	1、刮底漆以及面漆；

2、拆除腻子层面；
3、垃圾清扫；

4、保证下一道工序的其他要求；
	

	
	
	旧有面层上面铺贴墙裙砖
	1、 旧有墙面上铺贴，凿毛基层；

2、 铺钉热镀锌钢丝网片，网片规格10mm*10mm*1mm；

3、9厚1：3水泥砂浆；
4、刷素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此工序）

5、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层；
6、4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或者填缝剂填缝；

7、墙裙砖铺贴，高度1.5米；
	

	
	
	旧有面层上天棚以及墙面刷涂料
	1、 清理基层；

2、 满刮腻子，抹平；

3、 底油一遍；

4、 调和漆二遍；
	

	3
	宿舍内
	拆除漆膜

旧有面层上天棚以及墙面、踢脚线刷涂料
	1、刮底漆以及面漆；

2、拆除腻子层面；

3、垃圾清扫；

4、保证下一道工序的其他要求：移动宿舍内桌椅板凳；
	

	
	
	
	1、清理基层；

2、满刮腻子，抹平；

3、底油一遍；

4、调和漆二遍；

5、开关、插座、灯具、吊扇无污染保护，施工完成后床、桌椅、板凳等。
	踢脚线为灰黑色丙烯酸涂料

	4
	07教学楼
	拆除漆膜及找平层
	1、刮底漆以及面漆；拆除腻子层面；

2、找出找平层，露出墙体结构层；
3、垃圾清扫；保证下一道工序的其他要求。
	

	
	
	旧有面层上面铺贴墙裙砖
	1、旧有墙面上铺贴，凿毛基层；2、铺钉热镀锌钢丝网片，网片规格10mm*10mm*1mm；
3、9厚1：3水泥砂浆；
4、刷素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此工序）

5、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层；

6、4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或者填缝剂填缝；
7、墙裙砖铺贴，高度1.5米；
	墙裙砖甲供

	
	
	旧有面层上天棚以及墙面刷涂料
	1、清理基层；

2、刷专用界面剂一遍；

3、9厚1：3水泥砂浆；

4、6厚1：2水泥砂浆抹平；

5、满刮腻子，抹平；

6、底油一遍；

7、调和漆二遍；
	


注：

一、卫生间隔断技术要求：

1. 卫生间隔断拆除及安装，隔断安装要求：宽度按原有蹲便位置合理划分，高度2.1米，抗倍特板厚度18MM；

2. 卫生间拆除隔断后地面剔凿找平及恢复地面，要求：封堵完好原给排水管道，地面瓷砖铺装与原地面瓷砖一致；

二、腻子选用品牌：姚式腻子、胖子腻子

三、室内涂料选用品牌：多乐士、立邦、美多乐、华润、嘉宝莉

四、粘贴墙裙处，需将原有基层处涂料、腻子铲除干净，热镀锌钢丝网铺设做法、固定点数量参考外保温工程中钢丝网固定工序做法。

五、除墙裙砖为甲供外，本工程使用的所有材料均由施工方采购，施工方采购材料应执行我方材料现场管理规定，应严格履行进场报批手续。

六、施工中所产生的各类建筑垃圾、生活垃圾施工方必须自行组织清运出我校校园。

七、工期要求：因本次维修中的房间全部为今年毕业生住宿房间（即除7#学生公寓全部为毕业生外，其余学生公寓均为毕业生和本科生混住），我校毕业生离校时间为2015年6月12日，学校本科生暑假放假时间为2015年7月10日，学校今年秋季开学时间为2015年8月29日。投标人应充分考虑毕业生和本科生的离校时间及开学时间，合理安排施工进场部署，确保学校开学前一周必须完工。
